



# KENDO MANAGER


ON-PREMISE PROJEKTMANAGEMENT SOFTWARE

<https://www.kendomanager.com/de/>

# KENDO MANAGER

ON-PREMISE PROJEKTMANAGEMENT SOFTWARE

- Traditionelles Projektmanagement
- Agiles Projektmanagement
- Scrum
- Projektmanagement - Methodik - PMI



# Typen von Projekten


- Wirtschaftsprojekte
- Bauprojekte
- Öffentliche Projekte
- Marketingprojekte
- Softwareprojekte
- Geschäftsprojekte
- Andere arten von Projekten



# Kendo Manager Optionen



- Echtzeit-Dashboard (Projekt-Dashboard, mein Dashboard, Dojo Mehrfach Projekt Dashboard, Sensei Projektportfolio)
- Aufgabenmanagement
- Gantt-Diagramm
- Kanban-Ansicht
- Budget und Ausgaben
- Ressourceneinteilung
- Datei- und Dokumentenverwaltung
- Zeiteinteilung
- Risikomanagement
- Fehlerüberwachung
- Änderungsmanagement
- Verfolgung und Überwachung
- Berichterstellung (Erweiterte Berichte)
- Zusammenarbeit
- Benachrichtigungen
- Mehrsprachig
- Rollen und Berechtigungen
- Selbst-gehosted/ On-premise
- Andere Optionen (Projectstandort, Projektinhaber, Projektzielbenutzer, demografische Daten, logisches Framework)
- ...



# TECHNISCHE DETAILS

## Deployment

- Self Hosted
- On Premise
- Client's in-house infrastructure, Windows VPS, Microsoft Azure, Asp Net Hosting, single computer or a local server.

## System Anforderungen

For ON-PREMISIS solution it is required to have minimum technical configuration:

- Min: Intel Dual-Core Processor
- RAM: Reomended 2 GB or more
- Windows VPS, Microsoft Azure MS Windows 10, MS Windows Server 2008, 2012, 2016 or Asp Net Hosting.
- MariaDB 10.1.20 + or MySQL(contact us)
- IIS 7.0, 8.0, 10.0
- .NET Framework 4 +




# Arbeitsprinzip

1. Benutzerregistrierung in der Anwendung
2. Projekt erstellung
3. Die Liste von Aktivitäten erstellen (Aufgaben)
4. Aktivitätsdauer definieren (Start und Ende)
5. Definieren von Ressourcen für ein Projekt
6. Delegieren des Prozesses an Teammitglieder
7. Kommunikation – Empfehlungen, Kommentare und automatische Benachrichtigungen
8. Echtzeitüberwachung – Projekt— Dashboards, Mein Dashboard, Projektübersicht, Dojo-Multiprojekt-Dashboards
9. Berichte




# Benutzer Registration im Kendo Manager

- Benutzerrollen
- Vordefinierte Rechte
- Benutzer – Basic Rolle – Verwaltet das Projekt
- Gastrolle
- Teammitglied
- Andere Rollen: Tim Lieder, Softwaretester
- Möglichkeit, neue Rollen zu erstellen

A screenshot of the Kendo Manager user registration interface. The page has a dark blue header with the Kendo Manager logo on the left and navigation icons for Sensei, Dojo, Projekt, Berichte, Mitteilungen, and Hinweise. A search bar and a user profile icon labeled "Administrator" are on the right. The main content area is titled "BENUTZERVERWALTUNG" and contains a registration form for a user named Marko Markovic. The form includes fields for Name and Nachname, Email, Benutzername, and Passwort. There are also checkboxes for "Sensei - CEO Dashboard anzeigen" and "Dojo Ansicht", and a dropdown menu for "Systemrolle" with options "Benutzer" (selected), "Auswählen", "Benutzer", and "Gast". At the bottom right, there are "Speichern" and "Abbrechen" buttons.

**BENUTZERVERWALTUNG**

A circular avatar of a samurai character in blue and red armor, holding a sword.

**Name und Nachname**  
Marko Markovic

**Email**  
marko@marko.com

**Benutzername**  
pero

**Passwort**  
.....

**Avatar hochladen**  
 Wählen

**Systemrolle**  
Benutzer ▼  
Auswählen  
Benutzer  
Gast


**Sensei - CEO Dashboard anzeigen**

**Dojo Ansicht**

**Speichern** **Abbrechen**


# Das Projekt erstellen

- Grundlegende Projektinformationen
- Definition des Projektteams
- Projektdokumentation
- Projektbudget
- Andere Optionen




The screenshot shows the KENDO manager dashboard. At the top, there is a navigation bar with the KENDO manager logo and several menu items: Sensei, Dojo, Projekt, Berichte, Mitteilungen, and Hinweise. The 'Projekt' menu is highlighted, and a sub-menu is visible with the options '+ Neuer Projekt' and 'Projekte'. Below the navigation bar, the main dashboard area is titled 'ZUHAUSE - MEIN DASHBOARD'. It features four main widgets: 'AKTIVITÄTEN', 'RISIKEN', 'PROBLEME', and 'ÄNDERUNGEN'. Each widget displays a table with columns for 'Heute', 'Bald', 'Frist abgelaufen', and 'Fertig', along with a count in a colored circle. Below these widgets, there is a section for 'Meine Aktivitäten' with tabs for 'Meine Risiken', 'Meine Probleme', 'Meine Änderungen', and 'Meine Meilensteine'. The 'Meine Aktivitäten' tab is active, showing a table with columns for Name, Projekt, Anfang, Ende, Pr., Fertig, and Fortschritt. A dropdown menu is visible next to the 'Fertig' column, showing 'Alle'. The table contains one row for 'Parts Ordering' with a project name 'Auto Bump - Calibration Dock', start date '28.02.2018', end date '01.03.2018', a priority icon, a checkmark in the 'Fertig' column, and a progress bar at 100%.





# Projekt dashbaord

# Grundlegende Informationen zum Projekt

Home Sensei Dojo Projekt Berichte Mitteilungen <sup>1</sup> Hinweise <sup>2</sup>  Gewähltes Projekt: Information syst... Administrator

Überblick Aktivitäten Meilenstein Kosten Probleme Risiken Änderungen Ressourcen Zeit Instrumententafel Dateien Einstellungen

## PROJEKT: 1 - INFORMATION SYSTEMS

Erstellt: 07.12.2021 Erstellt von: Demo User Anzahl der Personen: 1

Instrumententafel

- Grundinformationen
- Projektteam
- Kalender
- Projektstandorte
- Projekteigentümer
- Budget
- Unterlagen
- Aktivitäten neu ordnen

### GRUNDINFORMATIONEN

<b>Id</b>	<b>Projektnummer</b>	<b>Name</b>	<b>Währung</b>	<b>Gesamtwert</b>
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="Information systems"/>	<input type="text" value="Dollar"/>	<input type="text" value="12.000,00"/>
<b>Kategorie</b>	<b>Priorität</b>	<b>Projekt in Übereinstimmung mit</b>	<b>Status</b>	
<input type="text" value="Infrastrukturprojekte"/>	<input type="text" value="Normal"/>	<input type="text" value="Geschäftsstrategie"/>	<input type="text" value="Öffnen"/>	
<b>Anfang</b>	<b>Ende</b>	<input type="checkbox"/> <b>Privates Projekt</b> <input type="checkbox"/> <b>Archiviert</b>		
<input type="text" value="07.12.2021"/>	<input type="text" value="07.03.2022"/>			
<b>Beschreibung</b>				
<input type="text" value="Test new"/>				

# Erstellen eines Projektteams



Überblick Aktivitäten Meilenstein Kosten Probleme Risiken Änderungen Virtuelle Ressourcen Verwendete zeit Dateien Projekt Einstellungen

**PROJEKT: 19 - IZGRADNJA VODOVODNE I KANALIZACIONE INFRASTRUKTURE** Erstellt: 20.07.2019 Erstellt von: Demo user Anzahl der Personen: 2

Instrumententafel  
Grundinformationen  
**Projektteam**  
Kalender  
Projektstandorte  
Projekteigentümer  
Projektzielbenutzer  
Budget  
Demografische Daten

### PROJEKTTEAM

Wähle die Teammitglieder Projektrolle  
 Auswählen Hinzufügen

Avatar	Name und Nachname	Rolle	Email		
	Demo user	Projektmanager	demo@nesto.com	<span>Bearbeiten</span>	<span>Löschen</span>
	Administrator	Projektmanager	admin@nesto.com	<span>Bearbeiten</span>	<span>Löschen</span>

# Definieren des Projektbudgets

**PROJEKT: 19 - IZGRADNJA VODOVODNE I KANALIZACIONE INFRASTRUKTURE** Erstellt: 20.07.2019   Erstellt von: Demo user   Anzahl der Personen: 2

**BUDGET**

Institution oder Organisation:   Betrag:  Währung:  Berechneter Betrag:  Berechnete Währung:

Id	Institution/Organisation	Betrag	Währung	Berechneter Betrag	Berechnete Währung		
2	Preduzeće komunalnih delatnosti	3300000	Dollar	4566666,000	Serbischer Dinar	<input type="button" value="Auswählen"/>	<input type="button" value="Löschen"/>

# Projektdokumentation

**PROJEKT: 12 - IT INFRASTRUCTURE DEPLOYMENT PLAN** Erstellt: 13.02.2021    Erstellt von: Demo user    Anzahl der Personen: 1

- Instrumententafel
- Grundinformationen
- Projektteam
- Kalender
- Projektstandorte
- Projekteigentümer
- Projektzielbenutzer
- Budget
- Demografische Daten
- Unterlagen**
- Logische matrix
- Aktivitäten neu ordnen

### UNTERLAGEN

Dokumentbeschreibung

Dokumentbeschreibung	Dokumentname	Datum	Besitzer des Dokumentes	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Kendo manager	KENDO MANAGER en.pdf	06.10.2021 14:26:47	Demo user	<input type="button" value="Löschen"/>

# Erstellen einer Aufgabe im Projekt



**KENDO manager** Home Sensei Dojo Projekt Berichte Mitteilungen Hinweise <sup>35</sup> Search Gewähltes Proj... Information syst... Demo User

Überblick Aktivitäten Meilenstein Kosten Probleme Risiken Änderungen Ressourcen Zeit Instrumententafel Dateien Einstellungen

## AUFGABE: PC WORKSTATIONS Zurück

**Grundinformationen**

- Teammitglieder
- Ressourcen
- Bemerkungen
- Unterlagen
- Unteraktivitäten / Neuordnung

### GRUNDINFORMATIONEN

Name: PC WORKSTATIONS    Priorität: Mittel     Meilenstein

Unteraufgabe von:    Gesamtwert: 0,00    Währung: Dollar

Beschreibung: Setup Pc Workstations

Anfang: 07.12.2021 00:00    Ende: 14.12.2021 00:00    Beendet:  Beendet

Dauer der Aktivität (in tagen): 7    Arbeitsmittel (in stunden): 0,00    Fortschritt bis jetzt: 0 %


Zuletzt aktualisierter Benutzer: Demo User    Letzte Aktualisierungszeit: 17.03.2022 04:33:02

Benutzer benachrichtigen

Speichern Neu

# Aufgabenliste erstellen

- WBS-Diagramm
- Gantt-Option
- Kanban-Ansicht
- Fristen definieren
- Delegation an Projektteammitglieder
- Ressourcen definieren




The screenshot shows the KENDO manager web application interface. The top navigation bar includes the KENDO manager logo, navigation icons for Sensei, Dojo, Projekt, Berichte, Mitteilungen, and Hinweise (14). A search bar is present, and the selected project is 'IT infrastructure Depl...'. The user is identified as 'Demo user'.

The main navigation bar contains icons for: Überblick, Aktivitäten, Meilenstein, Kosten, Probleme, Risiken, Änderungen, Virtuelle Ressourcen, Verwendete zeit, Dateien, and Projekt Einstellungen.

The main content area is titled 'AUFGABENLISTE'. It features an 'Export Excel' button and view options: 'Kanban', 'Gantt Ansicht', and 'Neue Aufgabe'.

Reorder	Nr.	Name	Beschreibung	Zugewiesen	Anfang	Ende	Preis	Währung	Beendet	Fortschritt	Pr.		
	1	Pc Workstations	Setup Pc Workstations	Demo user	13.02.2021	17.02.2021	0,00	Dollar	<input checked="" type="checkbox"/>	<div style="width: 80%;"><div style="width: 80%;"></div></div> 80%			
	1.1	Setup worksation	Setup worksation	Demo user	13.02.2021	16.02.2021	0,00	Dollar	<input checked="" type="checkbox"/>	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%			

# Aufgaben einem Mitglied oder Teammitgliedern zuweisen



The screenshot shows the KENDO manager interface. At the top, there is a navigation bar with the KENDO manager logo, a search bar, and a notification bell with 14 alerts. Below the navigation bar is a secondary menu with various project management icons. The main content area is titled 'AUFGABE: PC WORKSTATIONS'. On the left, there is a sidebar with navigation options: Grundinformationen, Teammitglieder (selected), Ressourcen, Bemerkungen, Unterlagen, and Unteraktivitäten / Neuordnung. The main content area is titled 'AUFGABE ZUGEWIESEN ZU' and contains a form to assign team members. The form has a label 'Wähle den Teammitglied' and a text input field with a 'Hinzufügen' button. Below this is a table with columns for Avatar, Name und Nachname, and Email. The table contains one row for 'Demo user' with the email 'demo@nesto.com' and a 'Löschen' button.

**AUFGABE: PC WORKSTATIONS**

Grundinformationen

**Teammitglieder**

Ressourcen

Bemerkungen


Unterlagen

Unteraktivitäten / Neuordnung

**AUFGABE ZUGEWIESEN ZU**


Wähle den Teammitglied

[Hinzufügen](#)

Avatar	Name und Nachname	Email	
	Demo user	demo@nesto.com	<a href="#">Löschen</a>



# Die Aufgabe wird vom Benutzer auf einem persönlichen Dashboard angezeigt (Meine Dashboard-Optionen)



**ZUHAUSE - MEIN DASHBOARD**

**AKTIVITÄTEN**

Heute	0
Bald	0
Frist abgelaufen	32
Fertig	4

**RISIKEN**

Heute	0
Bald	0
Frist abgelaufen	0
Fertig	0

**PROBLEME**

Heute	0
Bald	0
Frist abgelaufen	0
Fertig	0

**ÄNDERUNGEN**

Heute	0
Bald	0
Frist abgelaufen	0
Fertig	0

**MEINE MEILENSTEINE**

Heute	0
Bald	0
Frist abgelaufen	0
Fertig	0

**MEINE PROJEKTE**

Information systems	18%
Scrum project	10%
Trials Basis	0%

**Meine Aktivitäten** | Meine Risiken | Meine Probleme | Meine Änderungen | Meine Meilensteine

Name	Projekt	Anfang	Ende	Pr.	Fertig	Fortschritt
					Alle	
PC WORKSTATIONS	Information systems	07.12.2021	14.12.2021	+	✓	

# Aufgabenmodus

- Aufgabenliste
- **Gantt**
- Kanban-Ansicht

Überblick Aktivitäten Meilenstein Kosten Probleme Risiken Änderungen Virtuelle Ressourcen Verwendete zeit Dateien Projekt Einstellungen

## GANTT-ANSICHT

Kanban Aufgabenliste

Suche nach Aufgabenname  
**Filterung:**  Alle Aufgaben  Hoch  Niedrig  Mittel
 **Zugewiesen** 
**Beendet**  Alle Aufgaben  Nicht beendet  Fertig

Alles einklappen Alle erweitern
**Zoomen:**  Stunde  Tag  Monat  Jahr

Kritischer Weg


Ordinalzahl	Aktivität name	Start	Dauer	Priorität	Zugewiesen	+	Jul		Aug					Sep				
							#29	#30	#31	#32	#33	#34	#35	#36	#37	#38	#39	#40
1	Construction projec	29.07.2019	465			+			80%									
1.1	General Conditic	29.07.2019	101	mittel	Demo user	+			100%					General Conditions				
1.1.1	Secure the cc	16.09.2020	50	hoch	Nicht zugewiese	+												
1.2	Apply for Permit	12.08.2019	21	niedrig	Demo user	+												
1.3	Site Work	09.09.2019	0	mittel	Demo user	+												

Gantt chart details:
 

- Activity 1: Construction projec (80% progress, green bar)
- Activity 1.1: General Conditic (100% progress, teal bar)
- Activity 1.2: Apply for Permit (teal bar, dependent on 1.1)
- Activity 1.3: Site Work (purple diamond dependency symbol)

# Aufgabenmodus


- Aufgabenliste
- Gantt
- **Kanban-Ansicht**



The screenshot displays the KENDO manager interface in Kanban view. The top navigation bar includes the KENDO manager logo, navigation icons for Sensei, Dojo, Projekt, Berichte, Mitteilungen, and Hinweise (14), a search bar, and the selected project 'Construction pr...'. Below the navigation bar, a secondary menu contains icons for Überblick, Aktivitäten, Meilenstein, Kosten, Probleme, Risiken, Änderungen, Virtuelle Ressourcen, Verwendete zeit, Dateien, and Projekt Einstellungen. The main workspace is titled 'KANBAN' and features a 'Gantt Ansicht' button and an 'Aufgabenliste' button. The 'Backlog' section on the left shows a task 'SITE WORK' with a 100% progress bar and a due date of 09.09.2019. The 'Taskboard' section is divided into four columns: 'MACHEN' (0 tasks), 'IN BEARBEITUNG' (2 tasks), 'ERLEDIGT' (2 tasks), and 'SPRIN2' (1 task). The 'IN BEARBEITUNG' column contains 'FOUNDATION' (80% progress, due 09.09.2019) and 'MAKE A BUDGET FOR ADDITIONAL CONSTRUCTION COSTS' (100% progress, due -758 d). The 'ERLEDIGT' column contains 'SECURE THE CONSTRUCTION SITE' (100% progress, due 16.09.2020) and 'APPLY FOR PERMITS' (0% progress). The 'SPRIN2' column contains 'GENERAL CONDITIONS' (100% progress, due 29.07.2019). Each task card includes a title, description, progress bar, due date, and user information.


# Aufgabenmodus

- **Aufgabenliste**
- Gantt
- Kanban-Ansicht



Sensei
Dojo
Projekt
Berichte
Mitteilungen
Hinweise 14

Gewähltes Projekt:  
IT infrastructure Depl...






















Demo user

Überblick
Aktivitäten
Meilenstein
Kosten
Probleme
Risiken
Änderungen
Virtuelle Ressourcen
Verwendete zeit
Dateien
Projekt Einstellungen

## AUFGABENLISTE

Export Excel

Kanban
Gantt Ansicht
Neue Aufgabe

Reorder	Nr.	Name	Beschreibung	Zugewiesen	Anfang	Ende	Preis	Währung	Beendet	Fortschritt	Pr.	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/> 	1	Pc Workstations	Setup Pc Workstations	Demo user	13.02.2021	17.02.2021	0,00	Dollar	<input checked="" type="checkbox"/>	<div style="width: 80%; background-color: #0070c0; height: 10px;"></div> 80%		 
<input type="text"/> 	1.1	Setup workstation	Setup workstation	Demo user	13.02.2021	16.02.2021	0,00	Dollar	<input checked="" type="checkbox"/>	<div style="width: 100%; background-color: #008000; height: 10px;"></div> 100%		 
<input type="text"/> 	1.2	Install Windows	Install Windows 10	Demo user	15.02.2021	16.02.2021	0,00	Dollar	<input checked="" type="checkbox"/>	<div style="width: 30%; background-color: #0070c0; height: 10px;"></div> 30%		 
<input type="text"/> 	1.3	Install office	Install office 2016	Demo user	16.02.2021	17.02.2021	0,00	Dollar	<input checked="" type="checkbox"/>	<div style="width: 70%; background-color: #0070c0; height: 10px;"></div> 70%		 
<input type="text"/> 	1.4	Test Workstation	Test Workstation	Demo user	16.02.2021	17.02.2021	0,00	Dollar	<input checked="" type="checkbox"/>	<div style="width: 20%; background-color: #c00; height: 10px;"></div> 20%		 

# Ressourceneinteilung

- Ob Person, Material, Einrichtung oder mehr, mit Kendo ist es einfach, Ressourcen durch strategische Planung effektiv zu nutzen.


Übersicht | Aktivitäten | Meilenstein | Kosten | Probleme | Risiken | Änderungen | **Ressourcen** | Zeit | Instrumententafel | Dateien | Einstellungen

### RESSOURCEN ZUM PROJEKT

Projektressource   Ressourcotyp  Wert  Kosten  Geplante Menge

Id	Projektressource	Ressourcotyp	Wert	Kosten	Geplante Menge	Ressourcenverbrauch		
		<input type="text"/>						
1	network cable	Materielle Ressourcen	meter	1,00	0,00	100,00	<input type="button" value="Löschen"/>	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
2	John consultant	Materielle Ressourcen	pro Stunde	10,00	55,00	10,00	<input type="button" value="Löschen"/>	<input type="button" value="Bearbeiten"/>

# Ressourcen zur Aufgabe hinzufügen


Sensei
Dojo
Projekt
Berichte
Mitteilungen
Hinweise

Gewähltes Proj...  
MAP projekt
Administrator

Überblick
Aktivitäten
Meilenstein
Kosten
Probleme
Risiken
Änderungen
Virtuelle Ressourcen
Verwendete zeit
Dateien
Projekt Einstellungen

**AUFGABE: ESTABLISH TECHNICAL FILE**

Grundinformationen

Teammitglieder

Ressourcen

Bemerkungen

Unterlagen

Unteraktivitäten / Neuordnung

### RESSOURCEN

Ressourcenname	Betrag	Wert	Kosten	Beschreibung
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 80%;" type="text" value="0,00"/>	<input style="width: 80%;" type="text"/>	<input style="width: 80%;" type="text" value="0,00"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Zuletzt aktualisierter Benutzer	Letzte Aktualisierungszeit			
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>			

Benutzer benachrichtigen ▼

Speichern
Abbrechen

Ressourcenname	Betrag	Wert	Kosten	Beschreibung		
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 80%;" type="text"/>	<input style="width: 80%;" type="text"/>	<input style="width: 80%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
PM Administrative Resource	0,50	pro Stunde	60,00	Technical file establishment	<span style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px;">Bearbeiten</span>	<span style="background-color: #c00; color: white; padding: 2px 5px;">Löschen</span>

# Projektkostenmanagement



- Planen, verwalten und kontrollieren Sie die Kosten und stellen Sie mit Kendo Manager sicher, dass das Projekt innerhalb des angegebenen Budgets abgeschlossen wird.

Navigation: Überblick, Aktivitäten, Meilenstein, **Kosten**, Probleme, Risiken, Änderungen, Virtuelle Ressourcen, Verwendete zeit, Dateien, Projekt Einstellungen

**PROJEKT: 1 - CONSTRUCTION PROJECT** Erstellt: 18.07.2019 Erstellt von: Demo user Anzahl der Personen: 2

Instrumententafel  
Grundinformationen  
Projektteam  
Kalender  
Projektstandorte  
Projekteigentümer  
Projektzielbenutzer  
Budget  
Demografische Daten  
Unterlagen

### KOSTEN

Neue Kosten Alternative Kosten Export PDF Export Excel Export Word

Name	Geplante Kosten	Aufgabe	Typ	Einheit	Anzahl der Einheiten	Preis pro Einheit	Betrag ohne Steuern	Steuerbetrag	Gesamt		
X software house	Ja	General Conditions	Ausrüstung		2,00	10000,00 (\$)	20000,00 (\$)	10000,00 (\$)	30000,00 (\$)	Löschen	Auswählen
							20000,00 (\$)	10000,00 (\$)	30000,00 (\$)		

# Formular Projektkosten



## PROJEKT: 1 - CONSTRUCTION PROJECT

Instrumententafel

Grundinformationen

Projektteam

Kalender

Projektstandorte

Projekteigentümer

Projektzielbenutzer

Budget

Demografische Daten

Unterlagen

Logische matrix

Aktivitäten neu ordnen

### KOSTEN

Ausgabe

Alternative Kosten

Name

X software house

Geplante Kosten

Datum

05.03.2020

Wählen Sie die Aufgabe

General Conditions

Preis pro Einheit

10.000,00

Anzahl der Einheiten

2,00

Steuerbetrag

10.000,00

Betrag ohne Steuern

20.000,00

Einheit

Betrag

30.000,00

Typ

Ausrüstung

Beschreibung

software

Zuletzt aktualisierter Benutzer

Demo user

Letzte Aktualisierungszeit

09.02.2021 08:33:00

Benutzer benachrichtigen

Speichern

Neu



# Zeiteinteilung



- Kendo Manager ist ein Projektmanagementsystem mit einem Zeiterfassungstool, das die Arbeitsweise von Projekten verbessert.

Navigation: Überblick, Aktivitäten, Meilenstein, Kosten, Probleme, Risiken, Änderungen, Virtuelle Ressourcen, **Verwendete zeit**, Dateien, Projekt Einstellungen

**PROJEKT: 1 - CONSTRUCTION PROJECT** Erstellt: 18.07.2019 Erstellt von: Demo user Anzahl der Personen: 2

Instrumententafel

- Grundinformationen
- Projektteam
- Kalender
- Projektstandorte
- Projekteigentümer
- Projektzielbenutzer
- Budget

**ZEIT**

Neue Zeitnutzung Export PDF Export Excel Export Word

UNBEZAHLTE ZEIT: 0 \$ - ZAHLBARE ZEIT: 35,00 \$ - TOTAL: 35,00 \$

Aufgabe	Benutzer	Datum	Beschreibung	Verbrachte Zeit	Gebührenpflichtig	Betrag		
General Conditions	Demo user	19.07.2019	test	10h 30min	Ja	35,00	Löschen	Auswählen

# Fehlersuche



- Der Kendo Manager dient dazu, ein Problem im Projekt zu verwalten, Mitgliedern des Projektteams zur Lösung zuzuweisen und eine Verbindung zu einer bestimmten Aufgabe im Projekt herzustellen.
- Mit dem Kendo Manager Report Tool können Sie ganz einfach einen Problembereicht für das Projekt erstellen.

**PROBLEME**

Neues Problem

Export PDF Export Excel Export Word

Name	Zugewiesen	Berichtet von	Aktivitäten	Fertig		
PILOTA - Component Review PCB Tracks	Tim Earl, Ehsan Havazadeh, Garry Chapple	Tim Earl		<input checked="" type="checkbox"/>	Löschen	Auswählen
POC - MAP Issues	Tim Earl, Garry Chapple	Tim Earl	Industrial Development	<input checked="" type="checkbox"/>	Löschen	Auswählen
Capacitor End of Life	Ehsan Havazadeh, Tim Earl	Garry Chapple	Feedback	<input checked="" type="checkbox"/>	Löschen	Auswählen

# Risikomanagement



- Kein Projekt ohne Risiken.
- Mit Kendo können Sie Risiken im Projektplan identifizieren und verwalten, alle Risiken im Voraus berechnen und potenzielle Probleme minimieren, die sich auf den Zeitplan eines Projekts auswirken können

The screenshot shows the KENDO manager interface for a project titled 'PROJEKT: 1 - CONSTRUCTION PROJECT'. The top navigation bar includes various icons and labels: 'Überblick', 'Aktivitäten', 'Meilenstein', 'Kosten', 'Probleme', 'Risiken' (highlighted with a red box), 'Änderungen', 'Virtuelle Ressourcen', 'Verwendete zeit', 'Dateien', and 'Projekt Einstellungen'. The main content area is divided into a left sidebar and a main panel. The sidebar contains a list of project-related items: 'Instrumententafel', 'Grundinformationen', 'Projektteam', 'Kalender', 'Projektstandorte', 'Projekteigentümer', 'Projektzielbenutzer', 'Budget', and 'Demografische Daten'. The main panel is titled 'RISIKEN' and features a 'Neues Risiko' button, three export buttons ('Export PDF', 'Export Excel', 'Export Word'), and a table of risks.

Name	Zugewiesen	Aktivitäten	Fertig		
Penetration test not yet performed	Demo user		✓	Löschen	Auswählen
Budget is getting tight			✓	Löschen	Auswählen
Staff turnover rate is high			✓	Löschen	Auswählen

# Änderungsmanagement



- Laut dem Project Management Institute (PMI) ist Project Change Management ein kritischer Bestandteil erfolgreicher Projektumsetzungen, es fehlt jedoch an einem einheitlichen Verständnis und an Wertschätzung.
- Sie können die Änderungen auf der Registerkarte Änderungen aufzeichnen und sie Projektteammitgliedern zur Lösung zuweisen.

The screenshot displays the KENDO manager interface. At the top, a navigation bar includes icons and labels for: Überblick, Aktivitäten, Meilenstein, Kosten, Probleme, Risiken, Änderungen, Virtuelle Ressourcen, Verwendete zeit, Dateien, and Projekt Einstellungen. Below this, the project title 'PROJEKT: 0003-02-18 - AUTO BUMP - CALIBRATION DOCK' is shown, along with metadata: 'Erstellt: 26.02.2018', 'Erstellt von: Administrator', and 'Anzahl der Personen: 18'. A left sidebar contains a 'Instrumententafel' with menu items: Grundinformationen, Projektteam, Kalender, Projektstandorte, and Projekteigentümer. The main content area is titled 'PROBLEME' and features a 'Neues Problem' button, three export buttons (Export PDF, Export Excel, Export Word), and a table of issues.


Name	Zugewiesen	Berichtet von	Aktivitäten	Fertig		
Zigbee 2 Gone End of Life	Jack D.	Mark Wick	Component Selection	<input checked="" type="checkbox"/>	Löschen	Auswählen

# Alle Projektdateien und Dokumente an einem Ort

Navigation bar: [Überblick](#) [Aktivitäten](#) [Meilenstein](#) [Kosten](#) [Probleme](#) [Risiken](#) [Änderungen](#) [Virtuelle Ressourcen](#) [Verwendete zeit](#) **📁 Dateien** [Projekt Einstellungen](#)

## DATEIEN

Dokumentbeschreibung	Dokumentname	Datum	Besitzer des Dokumentes
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Kendo manager	<a href="#">KENDO MANAGER en.pdf</a>	06.10.2021 14:26:47	Demo user



## Dojo – Ein Dashboard für mehrere Projekte

- Mehrere Projekt-Dashboards für große Projekte, die gleichzeitig aktiv sind, können für Projektmanager, die mehrere Projekte bearbeiten müssen, eine große Hilfe sein.
- Ein einfaches, aber leistungsstarkes Dashboard zeigt alle aktiven Projekte und alle aktiven Prozesse über alle Projekte hinweg an (Projektaufgaben, Projektprobleme, Projektänderung, Risiken im aktiven Projekt, Projektmeilensteine, Projektkosten und Projektzeit).

# Kommunikationsmanagement im Projekt



- **Der Kendo manager** verfügt über ein integriertes flexibles Informationssystem für die Kommunikation der Projektteammitglieder.
- **Systemnachricht** – der Benutzer erhält die Nachrichten und Benachrichtigungen im Posteingang des Systems
- **E-Mail-Benachrichtigungen** – der Benutzer erhält die Nachrichten und Benachrichtigungen per E-Mail

The screenshot displays the KENDO manager web interface. At the top, there is a navigation bar with the KENDO manager logo, a search bar, and the user's role 'Administrator'. Below the navigation bar, there is a menu with various project management options. The main content area is titled 'MITTEILUNGEN:' and shows a list of email notifications. On the left, there is a sidebar with navigation options for 'Posteingang (20)', 'Geschicht (15)', 'Entwurf (1)', and 'Gelöscht (1)'. The email list includes columns for 'Von', 'Titel:', 'Datum', and 'Mappe'. The first email is from 'Ljubiša Vuković123456789' with the subject 'RE: poruka' dated '28.4.2021 11:03:29'. The second email is from 'Ljubiša Vuković123456789' with the subject 'test' dated '28.4.2021 07:40:40'. The third email is from 'Ljubiša Vuković123456789' with the subject 'mario' dated '28.4.2021 00:57:01'. The fourth email is from 'Ljubiša Vuković123456789' with the subject 'test' dated '25.4.2021 20:10:30'. The fifth email is from 'Lati' with the subject 'FW: Test poruke' dated '24.4.2021 08:23:33'. At the bottom, there is a pagination control showing 'Seite 1 von 4 Elemente 1 in 5 von 20' and a 'Seitengröße: 5' dropdown menu.

**KENDO manager** Sensei Dojo Projekt Berichte Mitteilungen Hinweise Search Gewähltes Projekt: Auto Bump - Calibrati... Administrator

Überblick Aktivitäten Meilenstein Kosten Probleme Risiken Änderungen Virtuelle Ressourcen Verwendete zeit Dateien Projekt Einstellungen

**MITTEILUNGEN:**

Posteingang ( 20 )  
Geschicht ( 15 )  
Entwurf ( 1 )  
Gelöscht ( 1 )

Neu Antworten Alles wiederholen Nach vorne Löschen Markiere alle als gelesen

	Von	Titel:	Datum	Mappe			
<input type="checkbox"/>	Ljubiša Vuković123456789	RE: poruka	28.4.2021 11:03:29	Inbox	↩	↪	🗑
<input type="checkbox"/>	Ljubiša Vuković123456789	test	28.4.2021 07:40:40	Inbox	↩	↪	🗑
<input type="checkbox"/>	Ljubiša Vuković123456789	mario	28.4.2021 00:57:01	Inbox	↩	↪	🗑
<input type="checkbox"/>	Ljubiša Vuković123456789	test	25.4.2021 20:10:30	Inbox	↩	↪	🗑
<input type="checkbox"/>	Lati	FW: Test poruke	24.4.2021 08:23:33	Inbox	↩	↪	🗑

« ‹ 1 2 3 4 › » Seitengröße: 5

Seite 1 von 4 Elemente 1 in 5 von 20

# Hinweise module



KENDO manager

Sensei Dojo Projekt Berichte Mitteilungen **Hinweise 14** Search Gewähltes Projekt: IT infrastructure Depl... Demo user

Überblick Aktivitäten Meilenstein Kosten Probleme Risiken Änderungen Virtuelle Ressourcen Verwendete zeit Dateien Projekt Einstellungen

### HINWEISE

Alle erweitern Alles einklappen

Allgemeine Information						
Titel	Projekt	Absender	Datum	Bemerkungen		Gelesen
▼ Test Network	IT infrastructure Deployment Plan	Demo user	13.02.2021 19:40:46			Ja
<p>Test Network</p> <p><b>Einzelheiten</b></p> <p>Demo user added you on task : <a href="#">Test Network</a></p> <p><b>Datum:</b> 13.02.2021 19:40:46</p>						
▶ Implement email/fax	IT infrastructure Deployment Plan	Demo user	13.02.2021 19:37:10			Ja



# Hinzufügen von Kommentaren und Anhängen zum Prozess



**AUFGABE: PC WORKSTATIONS**

Grundinformationen  
Teammitglieder  
Ressourcen  
**Bemerkungen**  
Unterlagen  
Unteraktivitäten / Neuordnung

### BEMERKUNGEN

Kommentar eingeben

A rich text editor toolbar with icons for undo, redo, table, link, unlink, bold, italic, underline, bulleted list, numbered list, decrease indent, increase indent, normal, serif, size, font color, and background color.

Wählen

Benutzer benachrichtigen


Speichern Abbrechen

---

**Demo user** 07.10.2021 14:13  
test

# Erweiterte Berichte

- Erstellen Sie ganz einfach verschiedene Berichte, die den Status eines einzelnen Projekts oder den Zustand Ihres gesamten Portfolios anzeigen. Mit nur wenigen Klicks erstellen Sie: Projektplan, Berichte über alle Aufgaben, Kosten und Ressourcen im Projekt, Bericht über Risiken, Probleme und Änderungen im Projekt, Drucken, erfassen oder per E-Mail senden Sie Ihre Projektberichte
- Word, Excel, PDF exportieren



The screenshot displays the KENDO manager interface. At the top, there is a navigation bar with the KENDO manager logo, user roles (Sensei, Dojo, Projekt), and a 'Berichte' (Reports) menu. A search bar and a notification bell with '14' are also present. The main dashboard area is titled 'ZUHAUSE - MEIN DASHBOARD' and contains several widgets: 'AKTIVITÄTEN' (Activities), 'RISIKEN' (Risks), 'MEINE MEILENSTEINE' (My Milestones), and 'MEINE PROJEKTE' (My Projects). A dropdown menu is open under the 'Berichte' menu, listing various report types such as 'Projektbericht', 'Kostenübersicht', 'Zeit', 'Aktivitätsbericht', 'Ressourcenbericht', and several 'Überblick' (Overview) reports for project financing, funding activities, and funding by source. A table at the bottom shows project details with columns for Name, Projekt, Anfang, and Fortschritt.

Name	Projekt	Anfang	Fortschritt
General Conditions	Construction project	29.07.2019	100%
Apply for Permits	Construction project	12.08.2019	

# Beispiel für Berichte



Projekt: Construction project

Bericht generieren

1 von 1 | Wählen Sie das Exportformat | Export



## Tätigkeitsbericht

07.10.2021

### Grundinformation

Name: Construction project  
Start: 18.07.2019  
Ende: 18.10.2019  
Status: Öffnen  
Budget: 10000,000 \$  
Projektmanager: Demo user  
Erstellt: 07.10.2021

### Aktivitäten

Ordinalzahl	Aktivitätsname	Beschreibung	Start	Ende	Fertigstellung	Zugewiesen	Priorität	Fortschritt	Arbeitsfond	Zeit	Zahlbar	Zeitkosten	Gesamtkosten	Geplante Kosten	Ressourcenkosten	Aktivitätswert
1	General Conditions	Test I hope that is not too confusing the way I explain it?	29.07.2019	07.11.2019	09.06.2020	Demo user	Normal	100	0,00	10 h 30 min	10 h 30 min	35,00 \$	30000,00 \$	30000,00 \$	525,00 \$	120,00 \$
1.1	Secure the construction site	Set up a protective fence around the construction site	16.09.2020	05.11.2020			Hoch	100	0,00		0 h 0 min					4000,00 \$
2	Apply for Permits	Permits preparation	12.08.2019	02.09.2019		Demo user	Niedrig	0	0,00		0 h 0 min		1000,00 \$	1000,00 \$		500,00 \$
3	Site Work	test	09.09.2019	09.09.2019	17.12.2020	Demo user	Normal	100	0,00		0 h 0 min					200,00 \$
3.1	Make a budget for additional construction costs	Calculate additional construction costs	03.07.2020	30.10.2020	09.07.2020		Hoch	100	0,00		0 h 0 min					0,00 \$
4	Foundation	test	09.09.2019	09.09.2019		Demo user	Hoch	80	0,00		0 h 0 min					0,00 \$
GESAMT										0 h 0 h 30 min	10 h 30 min	35 \$	31000 \$	31000 \$	525 \$	4820 \$

# Mehrsprachige Unterstützung



- Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Slowenisch, Serbisch, Kroatisch und Bosnisch

The screenshot displays the KENDO manager dashboard interface. At the top, there is a navigation bar with the KENDO manager logo, menu items (Sensei, Dojo, Projekt, Berichte, Mitteilungen, Hinweise), a search bar, and a user profile for 'Administrator'. The main content area is titled 'ZUHAUSE - MEIN DASHBOARD' and contains several widgets: 'AKTIVITÄTEN', 'RISIKEN', 'PROBLEME', 'ÄNDERUNGEN', and 'MEINE MEILENSTEINE'. A language selection dropdown menu is open, showing options: Serbisch (lat), Englisch, Englisch (Australien), Spanisch, Deutsch, Kroatisch, Bosnisch, Italienisch, and Slowenisch. Below the dashboard, there is a section for 'MEINE PROJEKTE' with a card for 'MAP projekt' showing 88% progress.

Name	Projekt	Anfang	Ende	Pr.	Fertig	Fortschritt

# Kendo Manager Sensei

Sensei - CEO-Dashboards für den Direktor des Unternehmens.



# Kendo Manager Dojo Dashboard



- Sensei
- Dojo
- Projekt
- Berichte
- Mitteilungen
- Hinweise


Search




## DOJO - AKTIVE PROJEKTE

AKTIVE PROJEKTE	AKTIVITÄTEN	RISIKEN	PROBLEME	ÄNDERUNGEN	MEILENSTEIN
Arbeiten daran <span>1</span>	Heute <span>0</span>	Heute <span>0</span>	Heute <span>0</span>	Heute <span>0</span>	Heute <span>0</span>
Getan <span>1</span>	Bevorstehend <span>0</span>	Bevorstehend <span>0</span>	Bevorstehend <span>0</span>	Bevorstehend <span>0</span>	Bevorstehend <span>0</span>
Spät <span>21</span>	Abgelaufene Frist <span>179</span>	Abgelaufene Frist <span>2</span>	Abgelaufene Frist <span>2</span>	Abgelaufene Frist <span>8</span>	Abgelaufene Frist <span>10</span>
Archivierte Projekte <span>8</span>	Fertig <span>114</span>	Fertig <span>3</span>	Fertig <span>14</span>	Fertig <span>4</span>	Fertig <span>2</span>

## KOSTENÜBERSICHT




## KOSTEN NACH TYP



# Kendo Manager 3.6



Dojo Dashboard liste

Sensei Dojo Projekt Berichte Mitteilungen Hinweise 14Demo user

**PROJEKTE** Projekte spät

Projektnummer	Name	Projektmanager	Anfang	Ende	Priorität	Archiviert	Fortschritt	
2	Expansion of water supply network	Demo user;Administrator	10.01.2019	15.10.2020	Hoch	Nein	<div><div style="width: 34%;">34%</div></div>	<a href="#">Auswählen</a>
19	Izgradnja vodovodne i kanalizacione infrastrukture	Demo user;Administrator	01.01.2019	31.12.2019	Hoch	Nein	<div><div style="width: 48%;">48%</div></div>	<a href="#">Auswählen</a>
12346	XYZ	Demo user	29.10.2019	29.01.2020	Hoch	Nein	<div><div style="width: 50%;">50%</div></div>	<a href="#">Auswählen</a>
19102	Project 19102	Demo user	30.10.2019	21.11.2019	Hoch	Nein	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>	<a href="#">Auswählen</a>

# Kendo Manager On-premise 3.6 – Asp Hosting Kosten



- Die Lizenz beinhaltet 1 Jahr kostenlosen Support und Upgrades auf neue Versionen.

Kendo version	Preis \$	Benutzer	Nummer von projekten	Software optionen	Asp-Hosting-Preis pro Jahr	Preis pro Benutzer auf monatlicher Basis
Startup	299	5	Unbegrenzt	Alle Optionen	\$70	\$ 6,1
Bussines	599	10	Unbegrenzt	Alle Optionen	\$70	\$ 5,5
Professional	1199	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Alle Optionen	\$70	\$ 3,5 (30 Benutzer) \$ 1,99 (50 Benutzer) \$ 1,00 (100 Benutzer)

## FAQ: Was beinhaltet die Verlängerung von Support und Upgrades?

- Es beinhaltet technischen Support und Zugriff auf alle Kendo Manager-Upgrades. Die Verlängerung ist optional.

Kendo version	Preis \$	Benutzer	Nummer von projekten	Software optionen	Asp-Hosting-Preis pro Jahr	Preis pro Benutzer auf monatlicher Basis
Startup	99	5	Unbegrenzt	Alle Optionen	\$ 70	\$ 2,8
Bussines	249	10	Unbegrenzt	Alle Optionen	\$ 70	\$ 2,6
Professional	499	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Alle Optionen	\$ 70	\$1,5 (30 Benutzer)

- Andere Online-Dienste? – Preisspanne von \$ 15 - \$ 40



# Kendo Manager On-premise 3.6 –WindowsVPS Kosten



- Die Lizenz beinhaltet 1 Jahr kostenlosen Support und Upgrades auf neue Versionen.

Kendo version	Preis \$	Benutzer	Nummer von projekten	Software optionen	Windows VPS-Preis pro Jahr	Preis pro Benutzer auf monatlicher Basis
Startup	299	5	Unbegrenzt	Alle Optionen	\$224,68	\$ 8,72
Bussines	599	10	Unbegrenzt	Alle Optionen	\$224,68	\$ 6,86
Professional	1199	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Alle Optionen	\$224,68	\$ 3,95 (30 Benutzer) \$ 2,37 (50 Benutzer) \$ 1,18 (100 Benutzer)

## FAQ: Was beinhaltet die Verlängerung von Support und Upgrades?

- Es beinhaltet technischen Support und Zugriff auf alle Kendo Manager-Upgrades. Die Verlängerung ist optional.

Kendo version	Preis \$	Benutzer	Nummer von projekten	Software optionen	Windows VPS-Preis pro Jahr	Preis pro Benutzer auf monatlicher Basis
Startup	99	5	Unbegrenzt	Alle Optionen	\$ 224,68	\$ 5,39
Bussines	249	10	Unbegrenzt	Alle Optionen	\$ 224,68	\$ 3,94
Professional	499	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Alle Optionen	\$ 224,68	\$0,6 (100 Benutzer)

- Preise Webtropa Windows VPS: – <https://www.webtropa.com/vserver/vserver-mit-windows-mieten/windows-vergleich.html>

# VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

[www.kendomanger.com](http://www.kendomanger.com)  
[office@kendomanager.com](mailto:office@kendomanager.com)

